

ROAD MAP TOELICHTING



EVM Requirements

Aan welke doelstelling moet het EVM model voldoen en wat is daar voor nodig?



Integrated Project Plan

MS Project training basistechnieken en MS Project training detailtechnieken.




Work Breakdown Structure

Vaststellen van de WBS samenvattingstaken die overeenkomen met de begroting en registratie.



Cost Collection System

EVM inrichten op requirements en het kostenregistratiesysteem. EVM template ontwerpen.



Change Management Process

Vastleggen van het proces van wijzigingen in de WBS, Project Management Plan en registratie.



Accurate Reported Progress

Methode van voortgangsrapportages in MS Project voor EVM doornemen.